

Утверждаю
заведующий МБДОУ ДСКВ №4
ст-цы Должанской МО Ейский район
_____ Т.Н.Ливеренко

Приказ от 14.04.2023г № 28/ОД

План-график

по переходу на Федеральную образовательную программу
дошкольного образования (ФОП ДО), федеральную адаптированную
образовательную программу для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ФАОП ДО) в МБДОУ ДСКВ № 4 ст-цы
Должанской МО Ейский район

№	Наименование мероприятия/объекта/процедуры	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные	Отметка о выполнении
1. Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОПДО, ФАОП ДО.	апрель 2023	Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующий МБДОУ	
2	Ознакомление с планом-графиком мероприятий по переходу на ФОПДО, ФАОП ДО.	апрель 2023	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОПДО	Члены группы	

3	Ознакомление коллектива Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 25.11.2022г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» и Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022г. № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	апрель 2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОПДО	Заведующий МБДОУ	
---	---	-------------	--	------------------	--

4	Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования и адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Апрель- май 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования В соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО	Члены рабочей группы	
5	Организация консультаций, методических совещаний по изучению и введению ФОПДО, ФАОП ДО	Апрель- май 2023	Выработка стратегической линии. Проектирование деятельности. Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Старший воспитатель, педагоги	
6	Организация работы по разработке образовательной программы ДОО в соответствии с ФОПДО, и адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФАОП ДО.	Май-июнь 2023	Создание ОПДОО, ФАОП ДО. Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ	Рабочая группа	
7	Обсуждение и утверждение образовательной программы ДОО и адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ	Август 2023	Наличие ОПДОО, ФАОП ДО Наличие РП.	Заведующий. Старший воспитатель	

8	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого- педагогического сопровождения введения ФОПДО	Поэтапно, весь учебный год	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психолого-диагностического инструментария на основе запросов	Педагог-психолог	
2. Кадровое обеспечение					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОПДО	Апрель- май	Повышение профессиональной компетентности организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОПДО	Старший воспитатель	
2	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОПДО	Весь период	Ликвидация затруднений	Старший воспитатель. Педагог-психолог	
3	Консультации узких специалистов МБДОУ по вопросу Федеральной образовательной программы дошкольного образования	апрель-август 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФОПДО	Старший воспитатель.	
4	Анализ укомплектованности штата работников для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	апрель-май 2023	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОПДО	Заведующий МБДОУ. Старший воспитатель	

3.Методическое обеспечение					
1	Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП ДО	апрель-май 2023	Методические материалы	Старший воспитатель. Рабочая группа.	
2	Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	апрель-май 2023	Методические материалы	Старший воспитатель.Педагог-психолог.Учитель-логопед.	
3	Заседание рабочей группы	апрель - июнь	Методические материалы	Члены рабочей группы	
4. Материально-техническое обеспечение					
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО	апрель 2023г.	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОПДО.	Старший воспитатель Рабочая группа	
2	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	Заведующий	
3	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарными противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Поэтапно	Приведение в соответствие материально - технической базы ,нормам ОТ	Заведующий, Заведующий хозяйством	
4	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Поэтапно	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, Художественной литературой.	Заведующий	

5	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов.	Старший воспитатель	
5. Организационно – информационное обеспечение					
1	Информирование родителей (законных представителей) о введении ФОП ДО (на официальном сайте ДОУ, в родительских чатах) Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности	Старший воспитатель	
2	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО	Май 2023г.	Информирование родителей (законных представителей) о ФОПДО.	Воспитатели. Старший воспитатель	
3	Обеспечение публичной отчетности (на общем родительском собрании) ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	Сентябрь 2023г.	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОПДО. Отчеты	Заведующий	
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОПДО	Весь период	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО всех субъектов образования	Старший воспитатель	

